

**Дорожная карта внедрения комплекса ГТО
в МОУ «Тырновская СОШ»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответствен- ные
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение			
1	Создание Центра внедрения комплекса ГТО	Май 2014 г	Руководитель
2	Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта	Май 2014 г	Руководитель, Центр внедрения комплекса ГТО
3	Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта	Июнь – август 2014 г	Руководитель
4	Повышение квалификации учителей физической культуры и ОБЖ	Сентябрь – ноябрь 2014	Руководитель
5	Проведение проблемных семинаров по вопросу встраивания в учебно – воспитательный процесс форм повышения уровня физической и военно – прикладной подготовленности всех участников образовательного процесса	Май 2014	Центр внедрения ГТО
6	Проведение семинара, мастер-классов для педагогов – организаторов, педагогов дополнительного образования по организации игровых программ, массовых праздников спортивной и военно - патриотической направленности	Сентябрь – ноябрь 2014	Центр внедрения ГТО
7	Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО	Сентябрь – ноябрь 2014	Центр внедрения ГТО